

Утверждено
Директор МБОУ «СОШ №13»
Т.В.Петрученко

План
работы («дорожная карта»)
пилотной площадки МБОУ «СОШ №13»
по апробации учебно-методического пособия
«Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и
художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников)
на 2014-2018 гг.

Цель: реализация регионального проекта по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников).

Задачи:

- изучение программы регионального проекта по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников);
- включение педагогического коллектива МБОУ «СОШ №13» в деятельность, направленную на апробацию учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников);
- формирование системы мониторинга результатов работы по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников);
- обобщение и представление опыта внедрения учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников) в школе.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Форма отчета
I Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Изучение, систематизирование, составление нормативно-правовых документов всех уровней	Апрель-сентябрь 2014	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, участники рабочей группы	План работы
1.2.	Разработка Положения о стимулировании учителей, участвующих в работе пилотной площадки по реализации решения проекта	Апрель-сентябрь 2014	Петрученко Т.В., директор; Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы	Документ
II. Организационно-управленческая деятельность				
2.1.	Составление плана пилотной площадки на основе пилотной	Апрель-август 2014	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы	План пилотной площадки
2.2.	Обсуждение, сбор обобщающих материалов по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников)	Апрель-август 2014	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы и представители рабочей группы	Отчеты, материалы
2.3.	Мониторинг реализации регионального проекта в МБОУ «СОШ №13» как пилотной площадки	В течение всего проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, Галкина Л.А., зам.директора по УР	Программа
2.4.	Составление отчета о работе пилотной площадки	В конце календарного года	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы,	Отчет

			Галкина Л.А., зам.директора по УР	
2.5.	Составление методических рекомендаций по проведению занятий и внеклассных мероприятий	В течение проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, учителя	Методические рекомендации
III. Программа методического обеспечения				
3.1.	Участие в подготовке методических материалов, представления опыта работы пилотной площадки	В течение проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, Галкина Л.А., зам.директора по УР	Сборник, публикации
IV Повышение профессиональной компетентности участников проекта				
4.1.	Прохождение курсов повышения квалификации	Май 2014, Ноябрь 2014	Банников В.Н. научный консультант	Отчет
4.2.	Семинары-практикумы по апробации учебно-методического пособия «Внеурочная деятельность в школе. Народное искусство и художественное творчество. 1-4 класс. 5-8 класс» (автор В.Н.Банников) в МБОУ «СОШ №13»	Ноябрь 2015, Ноябрь 2016	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, Галкина Л.А., зам.директора по УР	Отчет
4.3.	Участие в семинарах, проводимых департаментом, ОУ	В течение проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы	
4.4.	Консультации для учителей, участников проекта	В течение проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, Галкина Л.А., зам.директора по УР	

V. Информационное обеспечение				
5.1.	Размещение на сайте ОУ документов по работе пилотной площадки	В течение проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, Галкина Л.А., зам.директора по УР	Страничка на сайте
5.2.	Размещение методического материала в Интернет-сообществе	В течение проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, Галкина Л.А., зам.директора по УР	Публикации в Интернете
5.3.	Подготовка статей по реализации проекта	В течение проекта	Шнеерова Т.Н., руководитель рабочей группы, Галкина Л.А., зам.директора по УР	Статьи, сборник